



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
Data di adozione

641
20/03/2017

OGGETTO:

RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DI SAN GOTTARDO.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. CUP
C35F16000010004.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 978 del 07.06.2016 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità, redazione di certificato di regolare esecuzione, e coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Restauro conservativo del ponte di San Gottardo" alla Società AB&P Engineering srl Pordenone (PN) per un importo di Euro 6.470,88 (CNPAIA 4% e I.V.A. 22% inclusa);

Con determinazione dirigenziale n. 1858 del 28.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dalla Società AB&P Engineering srl Pordenone (PN) per un importo di Euro 39.994,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 7.020,00) ed Euro 15.006,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con delibera di Giunta Comunale n.183 del 16.11.2016 al fine di utilizzare le economie registrate in sede di aggiudicazione è stato rideterminato il quadro economico progettuale dell'opera come sotto riportato:

LAVORI

Lavori al netto della sicurezza	Euro	25.437,14
Oneri per la sicurezza	<u>Euro</u>	<u>7.020,00</u>
Totale somme	Euro	32.457,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori	Euro	3.245,71
Spese Tecniche (IVA e contr. integr. inclusi)	Euro	6.470,88
Indagini sulle strutture (IVA incl.)	Euro	1.647,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	200,00
Canone idraulico e spese istruttorie	Euro	145,50
Lavori e servizi complementari	Euro	7.536,86
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	<u>3.296,91</u>
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	<u>22.542,86</u>
IMPORTO TOTALE	Euro	55.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 2066 del 21.11.2016 i lavori denominati "Restauro conservativo del ponte di San Gottardo") sono stati affidati alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop.di Pordenone (PN) - P.I.V.A. n. 01765840937 - per un importo complessivo di contratto, oneri per la sicurezza inclusi, di Euro 32.457,14;

I lavori in oggetto sono iniziati il 30.01.2017, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, l'Ing. Fabio Urban della società AB&P Engineering srl di Pordenone (PN), in pari data agli atti;

Nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di predisporre una perizia di variante e suppletiva e conseguentemente con nota prot. n. 9306 del 10.03.2017 il responsabile del procedimento ha autorizzato il direttore dei lavori alla redazione della perizia stessa; si tratta di modifiche non imputabili alla stazione appaltante e non prevedibili in fase progettuale per cui si rende necessaria la modifica del progetto di cui trattasi.

Successivamente con nota protocollata agli atti comunali al n.10538/2017 del 16.03.2017, il direttore dei lavori, Ing. Fabio Urban, ha trasmesso la prima perizia suppletiva di cui si tratta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa di perizia e quadro economico;
- Quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

L'importo dei lavori, a seguito delle opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante, è pari a Euro 35.518,60 (IVA 10% esclusa), con un aumento contrattuale complessivo di Euro 3.061,46 (oneri per la sicurezza compresi), pari al 10% circa e quindi inferiore al limite del 20% previsto dall'art 149 Dlgs 50/2016% per i Beni Culturali. Le predette modifiche, che non alterano la natura generale del contratto d'appalto in essere, si rendono necessarie, posta la natura e la specificità del sito sul quale si interviene, a motivo di circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice la salvaguardia del luogo e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

I presenti lavori di perizia comportano modifica al contratto in corso senza necessità di una nuova procedura di affidamento ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione comunale;

Considerato che l'incremento dell'importo dei lavori per effetto della perizia rientra nelle disponibilità del quadro economico dell'opera senza la necessità di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli originari e che la maggiore spesa prevista, rispetto all'importo contrattuale, trova copertura nelle economie di gara all'interno del capitolo dell'opera;

Considerato, altresì, che per la redazione della presente perizia e le attività conseguenti è stata valutata e concordata con il professionista incaricato una prestazione pari ad Euro 1.900,00 (contributo integrativo 4% e IVA 22% esclusi), come da nota prot. n.10410 del 16.03.2017, per cui c'è la necessità di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 978/2016 a favore della Società AB&P Engineering srl di Pordenone per l'attività di progettazione, direzione lavori e sicurezza;

Per quanto sopra, il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LAVORI

Lavori al netto della sicurezza	Euro	28.498,60
Oneri per la sicurezza	<u>Euro</u>	<u>7.020,00</u>
Totale somme	Euro	35.518,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori	Euro	3.551,86
Spese Tecniche (IVA e contr. integr. inclusi)	Euro	6.470,88
Spese tecniche per redazione perizia (IVA e contr. integr. inclusi)	Euro	2.410,72
Indagini sulle strutture (IVA incl.)	Euro	1.647,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	200,00
Canone idraulico e spese istruttorie	Euro	145,50
Lavori e servizi complementari	Euro	1.758,53
Imprevisti e arrotondamenti	<u>Euro</u>	<u>3.296,91</u>
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	19.481,40
IMPORTO TOTALE	Euro	55.000,00

Dato atto che:

- l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. 78/2009;
- la spesa di cui alla presente determina è finanziata con avanzo di amministrazione;
- si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, il Dup 2017-2019, il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 ed l'Elenco Annuale 2017;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e l'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 164, del 15.7.2016;

Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti l'adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "Restauro conservativo del ponte di San Gottardo" redatta a firma del direttore dei lavori, l'Ing. Fabio Urban dello studio AB&P Engineering srl di Pordenone (PN), per un importo complessivo dei lavori di Euro 35.518,60 (IVA 10% esclusa) comprendente gli elaborati più sopra elencati;
2. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di aggiornare il quadro economico dei lavori dell'opera pubblica denominata "Restauro conservativo del ponte di San Gottardo" come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori al netto della sicurezza	Euro	28.498,60
Oneri per la sicurezza	<u>Euro</u>	<u>7.020,00</u>
Totale somme	Euro	35.518,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori	Euro	3.551,86
Spese Tecniche (IVA e contr. integr. inclusi)	Euro	6.470,88
Spese tecniche per redazione perizia (IVA e contr. integr. inclusi)	Euro	2.410,72
Indagini sulle strutture (IVA incl.)	Euro	1.647,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	200,00
Canone idraulico e spese istruttorie	Euro	145,50
Lavori e servizi complementari	Euro	1.758,53
Imprevisti e arrotondamenti	<u>Euro</u>	<u>3.296,91</u>
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	19.481,40
IMPORTO TOTALE	Euro	55.000,00

4. di impegnare l'importo di Euro 3.367,61 IVA al 10% inclusa (di cui Euro 3.061,46 per maggiori lavori, ed Euro 306,15 per IVA al 10%) relativo all'aumento contrattuale determinato dalla Perizia suppletiva in parola alla Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 2 – Macr. 02 - Impegno 422008 -Cap. 32021 "Restauro conservativo ponte San Gottardo" Bilancio esercizio 2017 dove esiste l'occorrente disponibilità economica, finanziato con Avanzo di Amministrazione – **CIG 6845930028**;
5. di impegnare l'aumento delle spese tecniche per un importo di Euro 2.410,72 (contributo integrativo 4% e IVA 22% inclusi) dovuto alla redazione della perizia suppletiva ed attività conseguenti aggiuntive alla alla Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 2 – Macr. 02 – Impegno 422008 -- Cap. 32021 "Restauro conservativo ponte San Gottardo" Bilancio esercizio 2017 dove esiste l'occorrente disponibilità, finanziato con avanzo – **CIG 6709243279**;
6. di dare atto che le spese di cui ai punti 4 e 5 verranno pagate entro 60 gg dal ricevimento al protocollo comunale dei relativi documenti contabili;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10.10.2012, n. 174;
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28.12.2011:

Registrazione:		Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2013		2013			OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	2	2014		2014			OK
		3	2015		2015			OK
		4	2016		2016			OK
		5	2017	5.777,87	2017	5.777,87		OK
Tot.€	5.777,87	6	2018		2018			OK
N.:		7	2019		2019			OK
Data:		8	2020		2020			OK
Cap. n.:	32021	9	2021		2021			OK
		10	2022		2022			OK
		11	2023		2023			OK
		12	2024		2024			OK
		OK		5.777,87	OK		5.777,87	

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
10. di comunicare alla ditta aggiudicataria e al suddetto professionista, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, per la tracciabilità del flusso derivante dall'affidamento del presente incarico nonché di comunicare nei tempi previsti dal comma 7 del citato art. 3 gli estremi identificativi dello stesso, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e di riportare sui documenti contabili i codici CUP e CIG il numero della presente determinazione ed il C.F. o la P. I.V.A.;
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" a cura del Responsabile del Procedimento;
13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, Ing. Anna Ceola, darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo;

Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma dell'art.7 del vigente regolamento di contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Data di Emissione: 20/03/2017

Resp. Istruttoria: Rossi Sandra

Il Dirigente Responsabile

Damiano Scapin / INFOCERT SPA
 Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

