


QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D’ASTA 

 

 

 

A LAVORI  

A.1 Lavori al netto della sicurezza     € 25.437,14 

A.2 Oneri per la sicurezza       €   7.020,00 

  Totale A)       € 32.457,14 

 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA 10% su lavori       €   3.245,71 

B.2 Spese tecniche (IVA e contr. integr. inclusi)    €   6.470,88 

B.3 Indagini sulle strutture (IVA incl.)     €   1.647,00 

B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016     €      200,00 

B.5 Canone idraulico e spese istruttorie     €      145,50 

B.6 Lavori e servizi complementari     €   7.536,86 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti     €   3.296,91 

  Totale B)       € 22.542,86 

 

SOMMANO A)+B)      € 55.000,00 

       (diconsi euro cinquantacinquemila) 

 

 

 

 

  



QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 

 

 

 

A LAVORI  

A.1 Lavori al netto della sicurezza     € 36.944,00 

A.2 A dedurre ribasso contrattuale del 22,86%     -€   8.445,40 

A.3 Oneri per la sicurezza       €   7.020,00 

  Totale A)       € 35.518,60 

 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA 10% su lavori       €   3.551,86 

B.2 Spese tecniche (IVA e contr. integr. inclusi)    €   8.881,60 

B.3 Indagini sulle strutture (IVA incl.)     €   1.647,00 

B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016     €      200,00 

B.5 Canone idraulico e spese istruttorie     €      145,50 

B.6 Lavori e servizi complementari     €   1.758,53 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti     €   3.296,91 

  Totale B)       € 19.481,40 

 

SOMMANO A)+B)      € 55.000,00 

       (diconsi euro cinquantacinquemila) 

 

 

 

 

Pordenone, Marzo 2017 

La Direzione Lavori 

AB&P Engineering s.r.l. 

Ing. Fabio Urban 

 

 

 

 

Arch. Monica Maria Busetto 

 


