## Comune di Portogruaro

Regione del Veneto

## Documento di fattibilità delle alternative progettuali del sottopasso ciclopedonale di Summaga - Viale Cadorna

Viale Luigi Cadorna - via Montecassino



## Cronoprogramma dei lavori

Rev. 00, san Donà di Piave, 06 Febbraio 2025




Committente:

Comune di Portogruaro Piazza della Repubblica 1 30026 Portogruaro VE PI 00271750275



Redatto da:

ing. Alberto Minato via Matteo Vanzan, 15-1 30027 San Donà di Piave VE PI 04150790279



	SOTTOPASSO CICLOPEDONALE CICLABILE DI SUMMAGA - VIALE CADORNA CRONOPROGRAMMA DI PREVISIONE																																
FASE			Durata (Settimane)																														
	Zona di Lavoro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Sistemazione aree a verde																																
	Completamento opere illuminazione, smaltimento acque meteoriche e opere di sollevamento																																
	Collaudo opere																																
	Rimozione cantiere																																